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DELIMITACION POR FASES DEL SECTOR SUP C-2.A
"CALAHONDA". MIJAS- MALAGA

1. INTRODUCCION

El Sector SUP C-2.A, tiene aprobado los siguientes documentos:

- Plan Parcial de Ordenacién aprobado definitivamente con fecha 30 de septiembre de
2004 y publicado en BOP n2: 4 de 30/09/2004.

- Proyecto de Reparcelacién aprobado en fecha 10/11/2006 y publicado en BOP n2: 230 de
01/12/2006.

- Proyecto de Urbanizacién aprobado con fecha 15/12/2006 y publicado en BOP n2: 72 de
16/04/2007.

Todos estos documentos recogian el desarrollo del sector, como etapa Unica, lo que no permitia
la division en fases.

El 11 de Abril de 2018, se inician las obras con la firma del acta de replanteo, quedando esta
paralizada por la accién de la grave crisis econémica que azot6 el pais el 7 de octubre de 2008.

Durante estos meses que duro la obra, se ejecutaron una serie de unidades referentes al
embovedado del arroyo, movimiento de tierras y algunos colectores de saneamiento.

2. ANTECEDENTES AL DESGLOSADO EN FASES.

Con fecha 23 de octubre de 2013, se emite un informe del Excmo. Ayto de Mijas, en el cual se
indica la viabilidad de un posible desglosado en fases del Sector, siempre que se desarrolle dichas
fases o unidades de ejecucién de Sur a Norte, para facilitar las conexiones de saneamiento, y se
realice la subdivisién con respecto al Art.. 106 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenacion Urbanistica de Andalucia, cumpliendo ademas lo establecido en el Art. 25 del RDL
7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo y
Rehabilitacion Urbana.

Con fecha 9 de octubre de 2019, D. Ifaki Presa Jaén, solicita la ejecucion de las obras de
urbanizaciéon de la R-4, con independencia del resto de urbanizacién, ya que los documentos
numerados en el apartado 1, estaba aprobados.

Con fecha 9 de enero de 2020, se emite informe Técnico Municipal desfavorable, en donde se
indica para realizar el faseado de la urbanizacion, se debe presentar una memoria técnica y planos
de planta, que definan de manera explicita, la division en fases pretendida en cuanto a accesos y
obras de urbanizacidn necesarias, tanto internas como externas, para el correcto y completo
funcionamiento de las fases.
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3. BREVE DESCRIPCION DE LA URBANIZACION DEL SECTOR SUP C-2.A Y DE SU

FUNCIONAMIENTO.

Tal y como se observa en la Imagen Adjunta, los alrededores del Sector SUP C-2.A, estan
completamente urbanizados, limitando:

- Al Norte (Viales 2 y 3) interiores: Con el sector SUP (C-3
(Desarrollado)

- Al Norte (Vial 6.2) Conexion con la Autopista AP-7: Con el Sector SUP C2.B (Pendiente
de desarrollar)

- Al Este (Vial 1.2 y Vial 5), Interiores: Con el sector C-9
- Alsur (Viales 6.1y 1.1), Conexion de la Autopista AP-7: Con el Sector SUP C-4

- Al Qeste (sin conexidn viaria) Con el Sector C-1

e Y R
i'_r Bl asres

a2 S0 W

IMAGEN 1: VISTA GENERAL DEL SECTOR SUP C-2.A "CALAHONDA" EN LA ACTUALIDAD

Por todo ello |a red viaria incluida dentro del Sector la descomponemos en 8 viales y una glorieta,
segln se desarrolla en la Tabla 1, en funcién del esquema de la red viaria de la Imagen 2|

TR T

1 VIAL1.1 SUP C-4 (SUR) i GLORIETA ‘

* VIAL1.2 GLORIETA

c-9 ‘
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| /IAL 6.1 SUP C-4 (SUR) GLORIETA
GLORIETA SUP C-2.B
VIAL1.2 SUP C-3
VIAL1.2 VIAL 2 (SUP C-3)
VIAL 2 VIAL 3
VIAL 1.2 SUPC-3
VIALES1.1Y 1.2 VIALES 6.1Y 6.2
TABLA 1

IMAGEN 2:ESQUEMA DE LA RED VIARIA Y DEL PARCELARIO DEL SECTOR SUP C-2.A "CALAHONDA".

Con respecto a los servicios, disponemos de los siguientes puntos de conexion.

VIALG6.1 VIAL1.2

VIAL6.1 =

VIAL1.1 VIAL1.2
(Conexidn Exterior 1) (Conexidn Exterior 2)

VIAL1.2 Vial 2
(Deposito Existente) (Nuevo depdsito)

TABLA 2
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Asi mismo el sector se compone de las siguientes parcelas.

3

PARCELA

uso

31

70

49

23

23

26

26

25

25

40

40

9

1.170

3.007

1.170,45

1.000

14.400

19.037

6.251

TABLA 3

El nimero total de viviendas del sector asciende a 390 viviendas.

3.1. PUNTOS DE SUMINISTRO PROVISIONALES

Puesto en contacto que las principales compafiias suministradoras (ENDESA, ACOSOL
Abastecimiento y ACOSOL, saneamiento), en el caso de desarrollar una o dos parcelas a lo sumo,
(50 - 60 Viviendas maximo, y siempre que sean parcelas al sur del sector), seria posible dotar de
puntos de suministros provisionales, los cuales con el desarrollo de mas parcelas, quedaria
derogados anexandose a los puntos de suministros definitivos y definidos por dichas compafiias
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4., DESGLOSADO EN FASES

el Sector se ha dividido en 4 Fases, de sur a norte, en funcion de los viales existentes y de los
puntos de conexion.

41. FASE1:

En la fase 1 se definen las siguientes infraestructuras.

- VIARIO:

o

o

o]

O

VIAL 1.1 (Ejecucion completa)
VIAL 6.1 (Ejecucion Completa)
VIAL 6.2 (Ejecucion Completa)

GLORIETA (Ejecucion Completa)

- ESPACIOS LIBRES

o

EL-1 (ejecucién completa)

- PUNTOS DE CONEXION

e}

Todos provisionales a través del Vial 6.1, menos la red de telefonia que se conecta
de forma definitiva por la continuidad del Vial 6.1.

- PARCELAS BENEFICIARIAS

O

R-4

- PARCELAS NO BENEFICIARIAS CON VIARIO PERIMETRAL DESARROLLADO

o

(o]

4.2. FASE2:

E-2: La ejecucién de una parcela mas, implica la ejecucion de al menos la conexion
exterior de saneamiento 1, segun las indicaciones de ACOSOL Saneamiento.

R-9 y R-2: La ejecucién de una parcela mas, implica la ejecucion de al menos la
conexion exterior de saneamiento, seglin las indicaciones de ACOSOL
Saneamiento 1, ademas para el funcionamiento de estas dos parcelas, dada su
elevacion, es necesaria la ejecucion del nuevo depésito.

R-5.1: Esta parcela se ha proyectado con un colector de saneamiento de salida
por la EL-2, hasta el vial 2, el cual no esta ejecutado en esta fase, ademas para el
funcionamiento de esta parcela, dada su elevacién, es necesaria la ejecucion del
nuevo deposito.

En la fase 2 se definen las siguientes infraestructuras.

- VIARIO (No es necesario realizar ningln viario)

- PUNTOS DE CONEXION

o

Todos provisionales a través del Vial 6.1, menos el saneamiento

Memoria Técnica
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o Saneamiento: Ejecucién del Colector Exterior 1, a partir del Vial 1.1, a través de
la Calle San Nicolas de Calipso, hasta la Calle Santa Teresa.

- PARCELAS BENEFICIARIAS
o E-2
- PARCELAS NO BENEFICIARIAS CON VIARIO PERIMETRAL DESARROLLADO

o R-9 y R-1: Para el funcionamiento de estas dos parcelas, dada su elevacion, es
necesaria la ejecucién del nuevo depésito.

o R-5.1: Esta parcela, dada su orografia, se ha proyectado con un colector de
saneamiento de salida por la EL-2, hasta el vial 2, el cual no esta ejecutado en esta
fase, ademds para el funcionamiento de esta parcela, dada su elevacidn, es
necesaria la ejecucion del nuevo deposito.

4.3. FASE3:

En la fase 3 se definen las siguientes infraestructuras.
- VIARIO:
o VIAL 1.2 (Ejecucion completa)
o VIALS (Ejecucién Completa)
o VIAL 2 (Ejecucion parcial hasta el limite entre las parcelas R-6.1y R-6.2)
o VIAL 3 (Ejecucion parcial hasta el limite entre las parcelas R-7.1y R-7.2)
- ESPACIOS LIBRES
o EL-3 (Ejecucion parcial, hasta el limite entre las parcelas R-7.1y R-7.2)
- PUNTOS DE CONEXION
o ENDESA (MT), definitiva a través del Vial 6.1

o SANEAMIENTO ACOSOL, ejecucion de la Conexidon Externa 2, a través del Vial 1.2,
por la Calle Adarves de Calipso, hasta el punto de conexidn definido por ACOSOL.

o ABASTECIMIENTO ACOSOL, Instalacion provisional del futuro grupo de presion del
nuevo depdsito, en el depdsito existente a través del Vial 1.2, segin las
indicaciones de ACOSOL.

o TELEFONIA: se realiza la Segunda conexién a través del Vial 1.2

- PARCELAS BENEFICIARIAS

o R-5.2
o R-6.2
o R-7.2
o R-81
o R-8.2

Memoria Técnica
Salvador Garcia Durdn 6
Ingeniero Civil (n? Col 14045)

G119022SYIVLLLEOLOEL oU A'S'D "UoIoepler/se seliwapas)/:sdiy us 9|qeslian peploluainy * G€:/Z:01 0202/50/80 £E8€L00Z0Z oN EPeUT op [eiauds) 0iqiT 'sellpy ap ojusiweluniy



Delimitacion por fases del Sector SUP C-2.A "Calahonda"”. Mijas. Mdlaga.

- PARCELAS NO BENEFICIARIAS CON VIARIO PERIMETRAL DESARROLLADO

o R-9 y R-1: Para el funcionamiento de estas dos parcelas, dada su elevacion, es
necesaria la ejecucion del nuevo depdsito, no es posible suministrarlas desde el
grupo de presion provisional.

o R-5.1: Aunque podria beneficiarse del grupo de presion provisional, esta parcela,
dada su orografia, se ha proyectado con un colector de saneamiento de salida por
la EL-2, hasta el vial 2, el cual no se contempla en esta fase 3.

4.4. FASE 4: (RESTO DEL SECTOR)

En la fase 4 se definen las siguientes infraestructuras.

- VIARIO:
o VIAL 2 (Terminar hasta ejecucion completa)
o VIAL 3 (Terminar hasta ejecucién completa)
o VIAL 4 (Ejecucién completa)

- ESPACIOS LIBRES
o EL-2 (Ejecucion completa)
o EL-3 (Terminar hasta ejecucién completa)

- PUNTOS DE CONEXION
o ENDESA (MT): (Ya ejecutado en Fase 3)
o SANEAMIENTO ACOSOL:, (Ya ejecutado en Fase 3)

o ABASTECIMIENTO Ejecutar el nuevo depodsito y desmontar el grupo de presion
provisional en el depdsito existente para instalarlo en el nuevo depdésito.

o TELEFONIA: (Ya ejecutado en Fase 3)

- PARCELAS BENEFICIARIAS

o R-51
o R-6.1
o R-7.1
o R-1
o R-2
o R-3
o R-9
o E-1.1
o E-1.2
o E-13
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4.5. RESUMEN DEL DESGLOSE EN FASES

En la tabla 4, se hace un esquema resumen de todas las infraestructuras y parcelas definidas en

las cuatro fases
DESCRIPCION

VIALES

PARCELAS RESIDENCIALES

3 J

PARCELAS EQUIPAMIENTO

FASE 1

FASE 1

FASE 2

FASE 2

FASE 3 FASE 4

FASE 3 FASE 4

[

FASE 1

FASE 2

FASE 3 FASE 4

FASE 2

L

FASE 3 FASE 4

Salvador Garcia Durdn
Ingeniero Civil (n2 Col 14045)
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PARCELAS DE ESPACIOS LIBRES FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

PARCELAS SISTEMAS TECNICOS FASE 2 FASE 3 FASE 4

PUNTOS DE CONEXION FASE 2 FASE 3

TABLA 4

(*) Con el nuevo calculo de suministro de potencia, son necesario 4 CT, por lo que el cuarto se
colocard en la Parcela R-6.2, para desarrollar la Fase 3, ya que el resto se ubican en la Fase 4.
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5. ANALISIS ECONOMICO DE LA DELIMITACION POR FASES

A -~ -

El Proyecto de Urbanizacién con sus conexiones externas principales asciende a la cantidad de
5.108.785,20 €, desglosado en la siguiente tabla:

IMPORTE

| 3.472.767,39 €

| 371.917,12 €
1 103.552,24 €

|

I

CONCEPTO

341.805,86 €

818.742,60 €

: [ 5.108.785,20 €
TABLA 5: PRESUPUESTO TOTAL DE LA URBANIZACION

CONCEPTO

1.155.675,24 €

|

| 103.552,24 €
| 1.740.559,12 €
|
I

2.108.998,60 €
} 5.108.785,20 €
TABLA 6: REPARTO DEL IMPORTA POR FASES DE LA URBANIZACION
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Delimitacidn por fases del Sector SUP C-2.A "Calahonda". Mijas. Mdlaga.

sl oen

0,00% | 0,00€ [ 0,00 € | 0,00€
10,68% |  11.659,16€ | 0,00€ | -11.659,16€
889% |  9.706,68€ I 0,00€ [ -9706,68¢€
1014% | 637.54225€ | 686.94323€ |  49.400,99€
4,80% |  5.23608¢€ [ 0,00 € | -5.236,08€
443% | 9341,14€ [ 1015879¢ | 817,65€
877% |  9.576,73€ ( 0,00€ | -9576,73€
877% | 18.47999€ |  2009758€ |  1617,59€
8,48% |  9.26443€ [ o00¢€ | -9.264,43€
848% | 17.87734€ |  19.44217€ |  1564,83¢€
752% | 15.83969€ |  17.22617€ |  1.38648€
13,66% |  2879255€ |  3131281€ |  2.520,26€
2,49% | 2.717,96€ [ 0,00€ | 2717,9¢€
2,89% | 5871402€ |  49567,28€ |  -9.146,73€
100,00% | 83474803€ | 83474803€ | 0,00€

TABLA 14: RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS POR PARCELA

6. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA ESTA MEMORIA TECNICA

los documentos contenidos en este informe son los siguientes:

MEMORIA TECNICA

ANEXO I:

ANEXO II:

ANEXO 11

ANEXO IV:

INFORME MUNICIPAL (OCTUBRE 2013), SOBRE LA POSIBILIDAD DEL
DESGLOSE EN FASES DEL SECTOR.

ESCRITO DE SOLICITUD (OCTUBRE 2019) DE FASEADO DE LA R-4

INFORME MUNICIPAL (ENERO 2020), SOBRE LOS REQUISITOS DE
SOLICITAR EL DESGLOSE EN FASES

PLANO: ESQUEMA DEL DESGLOSADO EN FASES

Salvador Garcia Durdn

Memoria Técnica
1

Ingeniero Civil (n® Col 14045)
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Delimitacién por fases del Sector SUP C-2.A "Calahonda". Mijas. Mdlaga.

7. CONCLUSIONES

Con el presente documento se da cumplimiento al desglosa en fases segun el Art.. 106 de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia, cumpliendo ademas lo
establecido en el Art. 25 del RDL 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del suelo y Rehabilitacion Urbana, desglosando las ejecucion de las obras del
sector, y pra la tramitacion de las pertinentes autorizaciones ante los organismos oficiales
competentes.

Milaga, mayo de 2020

TOR DEL DOCUMENTO
-

EL INGENIERO

DURAN
Ingeniero Técnico|de Obras Publicas.
Ingeniero Civil

Memoria Técnica

Salvador Garcia Duran 2
Ingeniero Civil (n° Col 14045)
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Delimitacidn por fases del Sector SUP C-2.A "Calahonda". Mijas. Mdlaga.

ANEXO |

INFORME MUNICIPAL (OCTUBRE 2013), SOBRE LA POSIBILIDAD DEL
DESGLOSE EN FASES DEL SECTOR.

Memaria Técnica
Salvador Garcia Durdn 1
Ingeniero Civil (n® Col 14045)
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\ﬂ"ﬁ ATENTO DE MUJAS
REGISTRO ¥ FALIDA

[-r - — s

AYUNTANBENTO DE 1

MIJAS

DEPARTAMENTO DE URBANISMO $ e o D2
INFRAESTRUCTURAS

EXP.: (Planeamiento : 464 ) Urbanizacion del Sector S.U.P. C-2.A).

En respuesta al escrito presentado por D. Pedro Cuevas Belmonte y D* Maria del
Rosario Claros Cruz, con Registro de Entrada n°® 25.793, de fecha 9 de julio de 2.013,
solicitando la division por fases de la ejecucion de las obras del Proyecto de Urbanizacion
del Sector S.U.P. -2.A, adjunto se remiten los informes técnicos emitidos al respecto cuyo
tenor es como sigue:

Informe Ingeniero de Caminos Municipal:

ASUNTO: Proyecto de Urbanizacion

N° EXPTE: 464 (RE 25793/13)

MOTIVACION DEL INFORME: Solicitud de divisién por fases de las obras de urbanizacion del
sector SUP C-2 A en el TM de Mijas

SOLICITANTE: D. Pedro Cuevas Belmonte

INTRODUCCION

Se presenta por el interesado solicitud de dividir por fases el proyecto de urbanizacién del
citado sector. Dicho proyecto de urbanizacién se encuentra aprobado definitivamente el pasado 11
de diciembre de 2008 . Analizada la documentacién aportada se informa lo siguiente:

CONTENIDO DEL INFORME

La division planteada se establece en dos fases diferenciadas desarrolladas de Sur a
Norte, lo cual resulta légico desde el punto de vista técnico, sobre todo a la hora de la puesta en
servicio de la red de saneamiento de la urbanizacion.

El plano presentado, plano de zonificacién, no detalla las infraestructuras que tiene que
ejecutar de manera explicita No obstante, dichas infraestructuras vienen detalladas de manera
clara en el Proyecto de Urbanizacion del sector y tendran que venir definidas de manera explicita
en los proyeclos de dotacién de infraestructuras que acompafien a cada fase de la edificacion. Por
tanlo, no se considera necesario definir ahora tales infraestructuras.

No obstante. la definicién de la red viana de cada fase no es cormrecta, pueslo que se
obvian una serie de viales perimetrales a zonas de equipamiento y zonas verdes, indispensables
para su correclo funcionamiento.
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CONCLUSION

En virtud de lo antenor, debera aportar nuevo plano de zonificacién en el que se incluya la
divisién por fases de la siguiente manera:

1. Fasel1.
a.
b.
G
d.

2. Fasel2
a.
b
&
d
e
f

Ejecucion completa del vial 1

Ejecucién completa de los dos viarios perimelrales a la parcela E-2

Ejecucion de glorieta completa junto a la parcela E-2

Compromiso de ejecucion de lodas las infraestructuras previstas en el proyecto de
urbanizacién en los viales y glonieta citada, asi como toda la infraestructura exterior
necesaria para la dotacion de infraestructura de las parcelas edificables
correspondientes a esa fase.

Ejecucion complsta del vial 5

Ejecucion de vial 3 hasta limite de parcela R-7.2

Ejecucién de vial 2 hasta limite de parcela E-1.3

Ejecucién de vial de conexién a autopista AP-7 hasta limite parcela R-5.2

Ejecucién de zona verde EL-2 y EL-3 hasta los limites segin plano aportado.
Compromiso de ejecucién de todas Ias infraestructuras previstas en el proyecto de
urbanizacién en los viales citados y zonas verdes, asi como loda la infraestructura
exterior necesana para la dotacién de infraestructura de las parcelas edificables
correspondientes a esa fase.

Mijas, a 18 de septiembre de 2013

El Ingeniero de Caminos Municipal

Fdo.: Fernando Jiménez Rojas (Rubricado)
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AYUNTAMBENTO DE

MIJAS

Informe Juridico:

Asunto:

Solicitud de divisién por fases de las obras de urbanizacién del sector SUP C-2 A “Residencial
Mijas™ del PGOU de Mijas presentada con RE 25793, de 9/07/2013 por D. Pedro Cuevas
Belmonte y Maria del Rosario Claros Cruz

Informe:

Con RE 25793 de 9/07/2013 por D. Pedro Cuevas Belmonte y Maria del Rosario Claros
Cruz se presenta solicitud para la divisién por fases de las obras de urbanizacion y a efectos
de poder simultanear la edificacion con las obras de infraestructura

Consta informe de la Seccién de Infraestructuras de fecha 18/09/2013 se indica como debe
hacerse la divisién en dos fases.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- Hay que hacer referencia en primer lugar a que el sector C-2A cuenta con Plan Parcial de
Ordenacién aprobado definitivamente con fecha 30/09/2004 y publicado en BOP n°® 4 de
30/09/2004; Proyecto de Reparcelacién aprobado en fecha 10/11/2006 y publicado en BOP n°
230 de 01/12/2006, asi como una operacién juridica complementana aprobada en fecha
11/12/2006 y publicada en BOP n° 244, de 26/12/2006 y cuenta asimismo, con Proyecto de
Urbanizacién aprobado con fecha 11/12/2006 y publicado en BOP n° 72, de 16/04/2007.

Hemos de indicar que el articulo 54.3. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién
Urbanistica de Andalucia, permite autorizar la realizacion simultdnea de la urbanizacién y
edificacién vinculada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del
articulo siguiente.

El articulo 55.1 indica que podran autorizarse actos de construccion, edificacion e instalacion
en parcelas, aun antes de uitimar la urbanizacién, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Firmeza en via administrativa del instrumento de equidistribucién entre los propietarios de la
unidad de ejecucion de los beneficios y las cargas denvados de la ordenacion urbanlistica,
cuando dicha distribucion resulte necesana.

b) Aprobacion definitiva del proyecto de urbanizacién de la unidad de ejecucion.

c¢) La previsibilidad, apreciada por el municipio en funcién del estado real de las obras de
urbanizacién, de que al tiempo de la terminacién de la edificacion la parcela estara dotada con
los servicios precisos para que adquiera la condicién de solar. Sera preceptiva la formalizacion
del aval que garantice suficientemente las obras pendientes de ejecutar.

d) Asuncion expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupacion ni utilizacion
de la construccion, edificacion e instalacion hasta la completa terminacion de las obras de
urbanizacién y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, asl como del
compromiso de consignaciéon de esta condicidn con idéntico conlenido en cuantos negocios
juridicos realice con terceros, que impliquen traslacion de facultades de uso, disfrute o
disposicién sobre la construccidn, edificacion e instalacién o partes de las mismas.
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AYUNTANGENTO DE

MLIAS

e) No podrd concederse licencia municipal de primera ocupacion hasta que no estén
finalizadas las obras de urbanizacion.

A este respecto, el articulo 40.2 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestion Urbanistica para el desarrollo y aplicacion de la Ley sobre
régimen del Suelo y Ordenacion Urbana establece que, el compromiso de urbanizar alcanzara no
solo a las obras que afecten al frente de fachada o fachadas del terreno sobre el que se pretenda
construir, sino a todas las infraestructuras necesarias para que puedan presltarse los servicios
publicos necesarios, tales como red de abastecimiento de aguas, saneamiento, alumbrado
publico y pavimentacién de aceras y calzada, hasta el punto de enlace con las redes generales y
viarias que estén en funcionamiento.

Por lo que cumpliéndose eslos requisitos, en su caso, podria concederse licencia de obras de
ejecucion simultanea de Ia urbanizacién y edificacion vinculada.

Il.- Respecto de la recepcién que deba hacerse de las obras de urbanizacion ejecutadas, el
articulo 154.7 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia,
permite que puedan ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceplibles de
ser ejeculadas por fases que puedan ser entregadas al uso pablico. segin lo establecido en el
correspondiente instrumento de planeamiento.

Es contenido del plan parcial de ordenacion. el plan de etapas, de acuerdo con el articulo 13.3
@) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Como en el plan parcial aprobado del sector el plan
de etapas es unico, segin el informe técnico de fecha 18/09/2013, este mismo articulo 13
determina que, en el marco de la programacion secuencial del Plan General de Ordenacién
Urbanistica, mediante el procedimiento de delimitacién de unidades de ejecucién, podrén
efectuarse alteraciones en el plan de etapas, garantizando la funcionalidad de cada una de
ellas.

El procedimiento de delimitacién de unidades de ejecucion, se recoge en el articulo 106 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, que efectda el municipio y recoge para ello, la previa informacién
publica y audiencia a los propietarios afectados por plazo comin de veinte dias y publicacién en
el Boletin Oficial de la Provincia.

El érgano competente para aprobar, en su caso la modificacién del Plan de Etapas, es la
Junta de Gobierno Local conforme al articulo 127.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abnl,
reguladora de las Bases del Régimen Local, al ser la delimitacién de unidades de ejecucién un
instrumento de gestién urbanistica.

Por lo tanto, una vez subsanado lo indicado en el informe técnico de fecha 18/09/2013, si el
érgano competente asl lo estima, se podria modificar el plan de etapas previa informacion
publica y audiencia a los propietarios afectados por plazo comun de veinte dfas y publicacion
en el Boletin Oficial de la Provincia.

Salvo mejor parecer,
Mijas, a 21 de octubre de 2013.

La Técnico de Administraciéon General.
Fdo. Guadalupe Escudero General (Rubricado)
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Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.

Mijas, a 21 de octubre de 2013
El Concejal Delegado de Urbanismo
P.D. (Decreto de delegacion de 25/03/2013)

D. Pedro Cuevas Belmonte y

D® Maria del Rosario Claros Cruz.
C/. San Antonio, n® 18.

29640 Fuengirola - MALAGA.
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Delimitacion por fases del Sector SUP C-2.A "Calahonda”. Mijas. Mdlaga.

ANEXO I
ESCRITO DE SOLICITUD (OCTUBRE 2019) DE FASEADO DE LA R-4.

Memoria Técnica
Salvador Garcia Durdn 1
Ingeniero Civil (n® Col 14045)
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Ayuntamiento de Mijas

Libro General de Entrada RS-AA: GRUPO EXIT INMOBILIARIO
Faseado obras urbanizacion

IS

12435764124131 734321  Solicitud (por Registro Entrada)

Num. : 2018040545
Fecha: 09-10-2019 09:32

AL AYUNTAMIENTO DE MLIAS

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

DON INAKI PRESA JAEN, con D.N.I. numero 27.385.023-G, y
domicilio a efecto de notificaciones en Avda. Santa Amalia 28, Local 1,
C.P. 29640, Fuengirola (Malaga), actuando en nombre y representacion
de la mercantil PROPIEDADES PARA SIEMPRE, S.L., con C.I.LF. numero
B92164086, y domicilio social en Avda. Santa Amalia 28, Local 1, C.P.
29640, Fuengirola (Malaga), ejerciendo esta representacion en su
condicién de apoderado de la sociedad, lo que se acredita con informacion
mercantil que se aporta como DOCUMENTO N° 1, comparece ante este
Departamento, y con el debido respeto EXPONE:

PRIMERO.- Que PROPIEDADES PARA SIEMPRE, S.L. es propietaria de
la parcela R-4 del SUP C-2.A del P.G.0O.U. de Mijas, finca registral 92.181
del Registro de la Propiedad numero 2 de Mijas con referencia catastral
6105103UF4460N0001SB.

El desarrollo urbanistico del Sector se ha llevado a cabo con la
tramitacion de los siguientes instrumentos:

- Plan Parcial aprobado definitivamente el 30 de septiembre de 2.004.

- Convenido de Gestion Urbanistico para la ejecucion del
planeamiento suscrito con fecha 23 de octubre de 2.006.

- Proyecto de Reparcelacion aprobado definitivamente el 10 de
noviembre de 2.006. '

- Proyecto de Urbanizacién aprobado definitivamente con fecha 11 de
diciembre de 2.006 al amparo del que se iniciaron las obras de
urbanizacion.

- Adaptacién del Proyecto de Urbanizacion presentado en agosto.
Este documento se redacta con el unico fin de actualizar el Proyecto
de Urbanizaciéon aprobado, ya que por el tiempo transcurrido se ha
hecho necesario actualizar la documentacion técnica para finalizar
las obras de urbanizacion del Sector.

SEGUNDO.- La entidad PROPIEDADES PARA SIEMPRE, S.L., esta
interesada en ejecutar las obras de urbanizacién del Sector SUP C-2.A
por fases, permitiendo la ejecuciéon de las obras de urbanizacion de la

Pagina 1 de 2
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RS-AA: GRUPO EXIT INMOBILIARIO
Faseado obras urbanizacién
Exp. MD-37

parcela R-4 de manera independiente del resto de obras de urbanizacion
del sector, ya que las mismas pueden ser objeto de recepcion parcial y
ser entregadas al uso publico conforme a la ordenacién establecida en el
instrumento de planeamiento, es decir, por su emplazamiento en el
sector, en el extremo sur junto a sectores ya urbanizados y con acceso
directo a través de un vial principal, la parcela R-4 es susceptible de que
las obras de urbanizacion que le afectan puedan ser ejecutadas de
manera independiente al resto, dotando a esta parcela R-4 de todos los
servicios, acometidas e instalaciones necesarias para su transformacion
en solar.

Por todo ello, al amparo del articulo 154.7 de la LOUA se solicita a
esta Administracién actuante que autorice a ejecutar la fase de las obras
de urbanizacion de la parcela R-4 del Sector SUP C-2.A.

En su virtud,

SOLICITO: Que teniendo por presentado este escrito y documento
que acompana, se sirva admitirlos y al amparo de lo manifestado en el
mismo, acuerde adoptar una resolucion administrativa por medio de
la que autorice ejecutar las obras de urbanizacion de la parcela R-4
del Sector SUP C-2.A del P.G.0.U. de Mijas.

En Mijas, a 8 de octubre de 2.019

Fdo.: Inaki Presa Jaén
E/r.: PROPIEDADES PARA SIEMPRE, S.L.

Pagina 2 de 2
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Informacidon General Mercantil

Informacién Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de Espania

REGISTRO MERCANTIL DE MALAGA

Expedida el dia: 02/05/2019 alas 17:47 horas.

iNDICE DE EPIGRAFES SOLICITADOS:
Datos Generales
Situaciones Especiales
Adminislradores / cargos

Apoderados
DATOS GENERALES
Indice

Denominaciodn : PROPIEDADES PARA SIEMPRE SL

Inicio de Operaciones : 23/06/2000

Domicilio Social : AVDA SANTA AMALIA 28 - LOCAL 1FUENGIROLA29640-MALAGA

Duracién : Indefinida

N.LF. : B92164086

Datos Registrales : Hoja MA-43810 Tomo 2605 Folio 29

Objeto Social: Actividad principal: 1.- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta
propia. CNAE 68.10; Otras aclividades: 2.- Alquiler de bienes inmobiliarios
por cuenta propia. CNAE 68.2; 3.- Actividades inmobiliarias por cuenta de
terceros. CNAE. 68.3; 4.- Construccion de edificios. CNAE 41; 5.-
Actividades de construccion especializada. CNAE 43; 6.- Ingenieria civil.
CNAE 42; 7.- Restaurantes y puestos de comidas. CNAE 56.10; 8.-
Provision de comidas preparadas para eventos y olros servicios de
comida. CNAE 56.2; 9.- Establecimientos de bebidas. CNAE 56.3. Las
actividades enumeradas también podran ser desarrolladas por la Sociedad
de forma indirecta, sea total o parcialmente, mediante la participacion en
otras sociedades con objeto andlogo. Si las disposiciones legales exigieran
para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto
social algun titulo profesional o autorizacion administrativa, o la inscripcion
en un Registro Pablico, dichas actividades deberan realizarse por medio
de persona que ostenle la litulacion requerida y, en su caso, no podran
iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos
exigidos.

Estructura del érgano: Administrador Ginico

| Ultimo depdsito contable: 2017

ASIENTOS DE PRESENTACION No existen asientos de presentacion vigentes

VIGENTES:

SITUACIONES ESPECIALES: No existen situaciones especiales

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES

i Indice

|

| Nombre: JAEN SOBRINO MARIA DEL CARMEN [ '
iy i e Prtsladzdes Para Siempre, S.L
Cargo: Administrador Unico CIF:B- 92164 086
Fecha de nombramiento: 23/06/2000

Duracién: Indefinida
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Inscripcién: 1

Fecha inscripcién: 19/07/2000

Fecha de la escritura: 23/06/2000
Notario/Certificante: ANTONIO OLMEDO MARTINEZ
Residencia: MALAGA - MALAGA

Nimero de protocolo: 1817

De conformidad con el articulo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores
caducara cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término
legal para la celebracion de la Junta que deba resolver sobre la aprobacion de cuentas del ejercicio anterior.

APODERADOS
Indice
Nombre: PRESA JAEN, INAKI (Apoderado)
DNI: 27385023G
Fecha de nombramiento: 22/01/2016
Duracién: Indefinida
Inscripcién: 4
Fecha inscripcién: 05/02/2016
Fecha de la escritura: 22/01/2016
Notario/Certificante: ALMAGRO ANAYA, JOAQUIN
Residencia: FUENGIROLA - MALAGA
Nimero de protocolo: 2016/100

Esta informacion se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informatico del Registro Mercantil y
tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre
el indice llevado por procedimientos informaticos.La Certificacion expedida por el Registrador Mercantil sera el tinico
medio para acredilar fehacientemente el contenido de los asientos y demas documentos archivados o depositados
en el Registro (Articulo 77 del Reglamento del Registro Mercantil).Queda totalmente prohibida la incorporacion de los
dalos que se conltienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de

consulta individualizada por personas fisicas o juridicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la informacion
(Instruccion DGRN de 17 de febrero de 1998).

REGISTRADORES DE ESPANA
Diego de Ledn, 21 28006 Madrid
902 181 442 91 270 16 90

Propiedades Para Siempre, S.L.
CIF: B-92164 086
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Delimitacidn por fases del Sector SUP C-2.A "Calahonda". Mijas. Mdlaga.

ANEXO Il

INFORME MUNICIPAL (ENERO 2020), SOBRE LOS REQUISITOS DE
SOLICITAR EL DESGLOSE EN FASES

Memoria Técnica
Salvador Garcia Durdn 1
Ingeniero Civil (n2 Col 14045)
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Cédigo Seguro de Verificacién: 13067432034667253622. Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2008). Autenticidad verificable en https://sede,mijas.es/validacion.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
SECCION DE INFRAESTRUCTURAS

EXP.: “Divisién por Fases del Proyecto de Urbanizacion del Sector S.U.P. C-2.A, en el
T.M. de Mijas”.

Visto el escrito recibido en este Ayuntamiento el dia 9 de Octubre de 2019, con
Registro de Entrada N°. 40.545, presentado por D®. Ifaki Presa Jaén, actuando en
representacion de la entidad PROPIEDADES PARA SIEMPRES, S.L., mediante el que
se solicita la “Autorizacion para la ejecucién por fases de las obras de urbanizacién
de la Parcela R-4 del Sector S.U.P. C-2.A, del P.G.0.U. de Mijas”, por medio de la
presente se adjunta informe técnico emitido al respecto, cuyo tenor literal es como sigue:

SECCION INFRAESTRUCTURAS

q URBANISMO
RAAS

ASUNTO: Proyecto de urbanizacién

N° EXPTE: 1939 RE 2019022104

MOTIVACION DEL INFORME: Division por fases del Proyecto de Urbanizacion del sector
SUP C-2A en ¢l TM de Mijas.

SOLICITANTE: D. Iiaki Presa Jaén en representacion de Propiedades para Siempre S.L.

ANTECEDENTES

Se presenta por el interesado con RE 2019040545, solicitud de divisién por fases de
ejecucion de las obras contenidas en ¢l proyecto de urbanizacién, el cual sc encucntra aprobado
definitivamente en sesién de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2006. A fecha

de hoy las obras se encuentran paralizadas y sin finalizar,
INFORME TECNICO

Conforme a lo indicado en el escrito presentado por el interesado, se pretende la divisién en

fases de la urbanizacién, cuyo Plan Parcial prevé una etapa tinica de ejecucion,

El procedimiento de division en fases viene establecido en ¢l art.106 de la Ley 772002, de 17
de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia, campliendo, ademas, lo establecido en el
art.25 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitacién Urbana.

No obstante, la documentacién presentada se deberd completar con una memoria téenica y
planos de planta, que definan de manera explicita la division en fases pretendida, en cuanto a
uccesos y obras de urbanizacién necesarins, tanto internas como exlemnas, para el correcto y

completo funcionamiento de las fases.
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Ayuntamiento de Mijas. Libro General de Entrada N° 2020013833 08/05/2020 10:27:35 . Autenticidad verificable en https://sede.mijas.es/validacion. C.S.V n° 13070317746452706775

Ayuntamiento de Mijas. Libro General de Salida N°® 2020000901 13/01/2020 12:32:03 . Autenticidad verificable en https://sede.mijas.es/validacion. C.S.V n° 13071741072471755636

URBANISMO

SECCION INFRAESTRUCTURAS

En Mijas a 9 de enero de 2020

Se emite informe desfavorable a la documentacién presentada, debiendo ser completada con
El Ingegliero de {

CONCLUSION

5
>3

una memoria técnica y planos de planta, conforme a lo indicado en el apartado INFORME

TECNICO.

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
SECCION DE INFRAESTRUCTURAS
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Cédigo Seguro de Verificacion: 13067432034667253622. Documento firmado electronicamente (RD 1671/2008). Autenticidad verificable en https://sede.mijas.es/validacion.

f G

AYUNTAMIENTO
MIJAS

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
SECCION DE INFRAESTRUCTURAS

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos, significandole que en base a lo
que dispone el articulo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Comun de
las Administraciones Publicas, debera aportar al Negociado de Urbanismo, en el plazo de
TRES MESES a partir de la recepcion de la presente notificacion, la documentacion citada.

Se le advierte de que de no aportar la documentacion referenciada, se producira la
caducidad del procedimiento, previa resolucién que debera ser dictada en los términos
previstos en el citado articulo 95 y el articulo 21 de la referida Ley 39/2015.

Lo que comunico a \Vd. para su conocimiento y efectos.

El Concejal Delegado

Firmado
electrénicamente
y por ANDRES RUIZ

\ !{yw‘{&w kgg'ETAMIENTO DE

MIJAS 09/01/2020
13:42:38

Fdo: D. Andrés Ruiz Ledn

D. Ifiaki Presa Jaén.
Avenida Santa Amalia, N.© 28. Local 1.
29640 Fuengirola — MALAGA.
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Delimitacion por fases del Sector SUP C-2.A "Calahonda”. Mijas. Mdlaga.

ANEXO IV
ESQUEMA DEL DESGLOSE EN FASES

Salvador Garcia Durdn
Ingeniero Civil (n® Col 14045)

Memoria Técnica
1
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